

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL					MUNICÍPIO				
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS					RIBEIRÃO CORRENTE				
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO CEMITÉRIO					PRAZO PROPOSTO				DATA BASE:
					INÍCIO: data da assinatura do convênio				abril-22
					FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio				
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA						TOTAL
			PERÍODO: 720 dias						
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias					
1	EXECUÇÃO DE REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	%	100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 347.032,98						347.032,98
			100%						
PLANO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAIS			300.000,00						300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			47.032,98						47.032,98
T O T A L			347.032,98						347.032,98

WALMIR BARCELOS MOLINA
ENG. CIVIL CREA: 5062060134-SP