Governo do Estado de São Paulo
300

Orçamento	**115172** 12.03.025 - CR-06 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITÁRIOS - ACOPLADO (MODELO 03)

PI	Prédio	Nome Prédio
	CRECHE PADRÃO FDE	CRECHE EMILY DE OLIVEIRA SILVA - RUA JOAQUIM PULICARPO DA SILVA, Nº 1000, RES. FARID SALOMÃO, RIBEIRÃO CORRENTE - SP

			2%	4%	6%	13%	16%	20%	18%	12%	6%	3%	
Código Etapa	Descrição Etapa	Valor Orçado	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	AT/ET ET/TT (%)
02.00.000	INFRA ESTRUTURA	94.646,06											19,32
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	89.393,96											18,25
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	18.925,80											3,86
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	9.841,80											2,00
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	36.122,67											7,37
07.00.000	COBERTURA	28.067,14											5,73
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	65.681,76											13,41
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	22.844,67											4,66
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO	10.236,32											2,09
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	36.232,88											7,39
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	45.203,77											9,22
14.00.000	VIDROS	9.490,02											1,93
15.00.000	PINTURA	18.073,99											3,69
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	5.010,76											1,02
	VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO	**R$ 489.771,60**	**9.795,43**	**19.590,86**	**29.386,30**	**63.670,31**	**78.363,46**	**97.954,32**	**88.158,89**	**58.772,59**	**29.386,30**	**14.693,15**	

SEDUCCAP202203264 5DM

Assinado com senha por: ANA LOURINETE COSTA LOBO MONTANHER - 20/05/2022 às 13:01:06
Documento N°: 022593A1251052 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/022593A1251052